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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella yksityiselle henkilölle yhden auton autotalli ja sen yhteyteen tuleva 
varastorakennus. Kohteen rakennuspaikkana on Kouvolassa sijaitseva omakotitalotontti. Tavoitteena oli piirtää koh-
teesta pääpiirustukset sekä tehdä hankeen kustannusarvio ja alustava yleisaikataulu. 
 
Ensimmäisenä vaiheena oli selvittää projektin lähtötiedot. Näitä olivat tilaajan tarpeet ja toiveet, asemakaava ja sen 
määräykset sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman eri osiot ja muut kirjalliset määräykset ja ohjeet. Lähtötieto-
jen perusteella kohteesta tehtiin ensin alustavat piirustukset, jotka hyväksytettiin tilaajalla. Seuraavaksi täytyi selvit-
tää rakennusta ja sen rakenteita koskevat palomääräykset, sekä rakenteiden vaadittavat U-arvot. Tämän jälkeen 
päästiin tekemään rakenneratkaisut ja lopulta piirtämään viralliset lupakuvat kohteesta. Pääpiirustukset on piirretty 
AutoCAD 2015 -ohjelmalla. Pääpiirustusten pohjalta kohteesta laskettiin kustannusarvio ja tämän lisäksi hankkeelle 
laadittiin alustava yleisaikataulu. Kustannusarviossa on eritelty materiaalikustannukset, työkustannukset sekä tehty 
kohteesta kokonaiskustannusarvio. Kohteen yleisaikataulu on tehty TCM-Planner-ohjelmalla. 
 
Lopputuloksena tilaajalle saatiin toimitettua rakennuslupahakemusta varten tarvittavat pääpiirustukset, kohteen kus-
tannusarvio sekä hankkeen alustava yleisaikataulu. Näiden avulla tilaaja pääsee etenemään haluamallaan aikatau-
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The aim of this thesis was to design a single car garage and storage building for a private person. The building 
site was located in Kouvola. The main aims were to make the building blueprints, the cost estimate and the ten-
tative schedule. 
 
The first task of the project was to study the initial data. These were the client’s needs and wishes, town plan-
ning, the Finnish building regulations and other similar written guidelines. After finding out the initial data 
sketches were drawn by hand and approved by the client. After that fire regulations and the specifications of 
thermal insulation of the building were figured out. The final versions of building blueprints, which were a site 
plan, a floor plan, a cross section and the elevation plans, were made with AutoCAD 2015-program. The cost es-
timate and the schedule of the project were made based on the building blueprints. The schedule of the project 
was made with a TCM-planner-Programme. In the cost estimate the cost of the materials, work costs and the 
whole cost estimate of the project were specified. The cost estimate was made with the Microsoft Excel software.  
 
As the result of the thesis the final versions of the building blueprints, the cost estimate and the projects tenta-
tive schedule were handed to the client. Therefore, the client has a possibility to apply for the construction permit 
for the garage. 
Keywords 
Garage, building blueprints, cost estimate 
 
  
         
         4 (23) 
SISÄLTÖ 
1 JOHDANTO ......................................................................................................................... 5 
2 HANKKEEN SUUNNITTELUVAIHE .......................................................................................... 6 
2.1 Tilaajan tarpeet ja toiveet ........................................................................................................ 6 
2.2 Rakennuspaikka ...................................................................................................................... 6 
2.3 Kaavamääräykset ja rajoitukset ................................................................................................ 7 
2.4 Autotallin kokoon vaikuttavat mitat ........................................................................................... 9 
2.5 Rakenteiden U-arvo ................................................................................................................. 9 
3 AUTOTALLIA KOSKEVAT PALOMÄÄRÄYKSET ....................................................................... 11 
3.1 Paloluokitus .......................................................................................................................... 11 
3.2 Autotallin etäisyys muihin rakennuksiin ................................................................................... 12 
3.3 Palo-osastointi ...................................................................................................................... 12 
3.3.1 Osastoivat rakennusosat ............................................................................................ 13 
3.3.2 Rakennustarvikkeet ................................................................................................... 13 
4 RAKENNUSPIIRUSTUSTEN TEKO ........................................................................................ 14 
4.1 Pääpiirustukset ..................................................................................................................... 14 
4.1.1 Asemapiirros ............................................................................................................. 14 
4.1.2 Pohja- ja leikkauspiirros ............................................................................................. 16 
4.1.3 Julkisivupiirustukset ................................................................................................... 16 
5 KUSTANNUSARVIO ............................................................................................................ 17 
5.1 Materiaalikustannukset .......................................................................................................... 18 
5.2 Työkustannukset ................................................................................................................... 18 
5.3 Kohteen kustannusarvio ........................................................................................................ 18 
6 AIKATAULU ....................................................................................................................... 19 
6.1 Alustava yleisaikataulu ........................................................................................................... 19 
6.2 Aikataulun laadinta ................................................................................................................ 20 
7 YHTEENVETO .................................................................................................................... 21 
LÄHTEET ................................................................................................................................ 22 
LIITTEET ................................................................................................................................ 23 
 
 
         
         5 (23) 
1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni aiheena on autotallin suunnittelu. Tavoitteena on suunnitella tilaajan tarpeita ja toiveita vastaava 
autotalli yhdelle autolle, jonka yhteyteen tulisi myös varasto. Rakennus suunniteltiin puolilämpimäksi tilaksi. Raken-
nuspaikka sijaitsee Kouvolassa. Opinnäytetyöhöni sisältyy rakennuslupaan tarvittavat pääpiirustukset, sekä kustan-
nuslaskelma ja alustava aikataulu. 
 
Vuonna 1991 tontille rakennetun 1,5-kerroksisen omakotitalon yhteydessä on pienehkö yhden auton autotalli. 
Tämä talli on käynyt liian pieneksi ja näin ollen uudelle autotallille on siis tarvetta. Lisäksi tilaajalla oli toiveena 
saada lisää varastotilaa. Työhön sisältyvistä pääpiirustukset; asemapiirros, pohjapiirustus, leikkauspiirustus ja julki-
sivupiirustukset tuotettiin AutoCAD 2015 -ohjelmalla. Kohteen 3D-mallinnus tehtiin Revit 2015 -ohjelmalla. Opin-
näytetyössä ei käsitellä yksityiskohtaisesti rakenteiden mitoittamista. Yleisaikataulu rakennuskohteesta tehtiin TCM 
Planner -ohjelmalla.  
 
Tietoja työtäni varten sain Kouvolan kaupungilta, RT-kortistosta sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmasta. Yh-
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2 HANKKEEN SUUNNITTELUVAIHE 
 
2.1 Tilaajan tarpeet ja toiveet 
 
Tilaajalla ilmeni tarve uudelle autotallille, kun omakotitalon yhteydessä oleva vanaha autotalli oli alkanut 
käydä ahtaaksi. Vanha autotalli on rakennettu aikanaan sopivan kokoiseksi sen aikakauden autojen mittojen 
mukaisesti. Henkilöautojen koko on kuitenkin kasvanut vuosien mittaan ja näin ollen tilaajan viime vuonna 
hankkima uusi auto ei enää mahtunut pituuden puolesta vanhaan talliin.  
 
Tilaajan kanssa pidetyssä aloituskokouksessa saatiin sovittua suuntaviivat projektille. Tilaajan asettamat tar-
peet ja toiveet uudelle autotallille olivat, että talli olisi reilun kokoinen yhdelle autolle. Toiveena oli myös 
saada lisää varastotilaa, sekä säilytyspaikka mopolle, joka olisi tilaajan hankintalistalla muutaman lähivuoden 
aikana. Tämän lisäksi toiveena olisi, että kohteesta suunniteltaisiin rakenneratkaisuiltaan helppo ja tätä 






Rakennuspaikka sijaitsee Kouvolassa, Voikaan kaupunginosassa. Tontilla on 1,5-kerroksinen omakotitalo, 
joka on rakennettu vuonna 1991. Uusi autotalli oli suunniteltu rakannettavaksi tontilla olevan omakotitalon ja 
naapuritontilla olevan omakotitalon väliin. Rakennuspaikka on esitetty kuvassa 1. 
 
Suurin haaste uuden autotallin suunnittelulle olikin nimenomaan rakennuspaikka. Tilaajan esittämä toive au-
totallin sijainnille olikin oikeastaan ainut paikka minne uusi rakennus olisi mahdollista rakentaa. Tontti on kul-
matontti, joten rakennuksen toiselle puolelle ei ollut mahdollista rakentaa mitään, joten lähdin suunnittele-
maan uutta autotallia tilaajan esittämälle paikalle. Haasteet suunnitellulle olivat samalla tontilla olevan raken-
nuksen läheinen sijainti, sekä viereisellä tontilla olevan rakennuksen läheinen sijainti.  
 
Tontilla olevan omakotitalon julkisivuna on pystysuuntainen lautaverhous. Tästä syystä myös autotalli suun-
niteltiin samankaltaisella julkisivulla toteutettavaksi, jotta tontin rakennusten ulkonäkö olisi yhtenäinen. Auto-
tallin vesikaton materiaali tulisi olemaan myös tiilikate, kuten talossakin.  
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Kuva 1. Uuden autotallin paikka tulisi olemaan talon vasemmalla puolella. (Kokko Matias 10.2.2016) 
 
 
2.3 Kaavamääräykset ja rajoitukset 
 
Kaavat ovat karttapohjalla esitettäviä, tulevaisuuteen tähtääviä maankäytön suunnitelmia. Kaavat perustuvat 
valtakunnallisesti määrättyihin alueiden käyttötavoitteisiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL), maan-
käyttö- ja rakennusasetukseen (MRA) sekä kaupunkien omiin tavoitteisiin. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoi-
hin, jotka ovat valtakunnallinen taso, väliportaan taso (maakuntakaavat) ja kuntataso. (Kouvola.fi 2015) 
 
Kuntatason kaavamuotoihin kuuluu yleiskaava, asemakaava ja ranta-asemakaava. Asemakaavassa esitetään 
yleiskaavaa tarkemmin mihin tarkoitukseen aluetta saa käyttää ja kuinka paljon sinne saa rakentaa. Asema-
kaavassa määrätään muun muassa seuraavia asioita: rakennusten kerrosten ja autopaikkojen määrä, raken-
nusten sijainnit tontilla, katujen leveydet ja muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seik-
koja. (Kouvola.fi 2015) 
 
Suunnitteluvaiheen ensimmäisenä asiana oli hankkia Kouvolan kaupungilta kohteen asemakaava sekä kaava-
määräykset. Ote asemakaavasta on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Ote asemakaavasta ja kaavamerkintöjen selityksistä 
 
 
Alueen kaavamääräyksistä käy ilmi, että tontille rakennettavat rakennukset tulee sijoittaa vähintään 2 m:n 
päähän tontin rajoista. Seuraava rajoittava tekijä on tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. 
Tämä luku siis kertoo, että kuinka paljon tontille saa rakentaa. Kyseisen tontin tehokkuusluku on 0,20. Tästä 
voidaan laskea tontin rakennusoikeuden määrä, kun tiedetään tontin pinta-ala. Tontin pinta-ala on 1 103 m2 
ja tontilla olevan talon kerrosala on 148 m2. Rakennusoikeuden määrä voidaan laskea seuraavasti: 
1103 m2 *0,2 = 220,6 m2. Jäljellä oleva rakennusoikeuden määrä saadaan laskettua vähentämällä aikaisem-
min jo rakennettu kerrosalan määrä kokonaisrakennusoikeuden määrästä. Täten kyseisellä tontilla on raken-
nusoikeutta jäljellä seuraavasti: 220,6 m2–148 m2 = 72,6 m2. 
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Tontilla on siis vielä reilusti rakennusoikeutta jäljellä, joten siitä ei tullut rajoittavaa tekijää suunnittelussa, 
koska tarkoituksena oli suunnitella ainoastaan autotalli yhdelle autolle. Ainut rajoittava tekijä kaavamääräys-
ten puolesta oli siis se, että rakennus tulisi sijoittaa vähintään 2 m:n päähän tontin rajoista. 
 
 
2.4 Autotallin kokoon vaikuttavat mitat 
 
Autotallissa sijaitsevan autopaikan pituudeksi suositellaan 6 metriä. Autopaikan leveyssuositus on 2,5 metriä. 
Liikkumisesteiselle tarkoitetun autopaikan leveys on puolestaan vähintään 3,6 metriä. Jos autiopaikka sijait-
see seinän vieressä, niin autopaikan leveyden tulisi olla vähintään 2,8 metriä. Autotallissa voidaan varata ti-
laa ajoneuvon huoltoon ja ajoneuvoon liittyvien tarvikkeiden säilytykseen. (RT 98-10988 2010, 2.) 
 
Tilaajan toiveena oli, että autotalli ei olisi liian ahdas, jotta sitä olisi mieluista käyttää. Ajoneuvon koko vai-
kuttaa aina tietenkin tallin kokoon. Tilaajan käytössä on kaksi normaalin kokoista henkilöautoa, joiden koko 
on suurin piirtein sama keskenään. Kuvassa 3 on esitetty henkilöauton yleiset mitat. 
 
 
Kuva 3. Henkilöauton yleiset mitat (RT 98-1094 2008, 3.) 
 
 
2.5 Rakenteiden U-arvo 
 
Uusi autotalli suunniteltiin puolilämpimäksi tilaksi. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (2012, 
2.5.4) on määritelty lämpimän ja puolilämpimän tilan U-arvot eli lämmönläpäisykertoimet. U-arvo ilmoittaa 
lämpövirran, joka jatkuvuustilassa läpäisee pintayksikön suuruisen rakennusosan, kun lämpötilaero raken-
teen eri puolilla olevien ilmavirtojen välillä on yksikön suuruinen. Selkeämmin sanottuna U-arvo siis kertoo, 
kuinka paljon rakenne läpäisee lämpöä. Mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi lämmöneristys rakenteella 
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Taulukko 1. Puolilämpimän tilan U-arvot. (Suomen RakMK D3 2012, 2.5.4.) 
 
Rakenneosa         Seinä Alapohja (maata 
vasten oleva) 
     Yläpohja Ikkunat ja ovet 
U-arvo (W/m2K)         0,26       0,24       0,14        1,4 
 
 
Nämä arvot ovat siis vähimmäisarvot, jotka puolilämpimän tilan rakenneosilta vaaditaan. Näiden arvojen pe-
rusteella rupesin suunnittelemaan rakenteiden eristepaksuuksia. Apuna tässä käytin DOF-lämpö ohjelmaa. 
Alapohjaan suunnittelin 150 mm paksun EPS-eristekerroksen. Tällä eristepaksuudella alapohjan U-arvoksi tuli 
0,22 W/m2K. Yläpohjan lämmöneristyksen suunnittelin toteutettavaksi puhallusvillalla. Tämä siitä syystä, että 
se on hintatasoltaan lähes samaa luokkaa kuin mineraalivilla, mutta sen lämmöneristyskyky on hieman pa-
rempi. Laittamalla yläpohjaan 400 mm puhallusvillaa saadaan rakenteen U-arvoksi 0,10 w/m2K. Yläpohja on 
muutenkin hyvä lämmöneristää kunnolla, koska suurin osa rakennuksen lämpöhäviöstä tapahtuu juuri ylä-
pohjan kautta. Ulkoseinän lämmöneristeeksi valitsin perinteisen mineraalivillan ja sen paksuudeksi runkotol-
pan paksuuden eli 150 mm. Tällä rakenneratkaisulla ulkoseinän U-arvoksi saadaan 0,23 W/m2K. Rakenteiden 
eristepaksuudet ja U-arvot on vielä esitetty alla olevassa taulukossa. 
 
 
Taulukko 2. Rakenteiden U-arvot ja eristepaksuudet. 
 
Rakenneosa       Ulkoseinä       Alapohja         Yläpohja 
Eristepaksuus (mm)          150          150            400 
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3 AUTOTALLIA KOSKEVAT PALOMÄÄRÄYKSET 
 
Rakennusten paloturvallisuus on yksi olennaisimmista vaatimuksista mitä rakennukselle asetetaan. Palotur-
vallisuusvaatimusten katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan määräysten ja ohjei-
den mukaisesti. Nämä vaatimukset tarkoittavat sitä, että rakennus tulee suunnitella siten, että seuraavat eh-
dot täyttyvät. 
 
Rakennuksen kantavien rakenteiden täytyy palotilanteessa kestää vähintään niille asetetun vähimmäisajan 
verran. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa tulee rajoittaa palo-osastoinnin avulla. Li-
säksi palon leviämistä lähellä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa. Tulipalon sattuessa rakennuksessa olevien 
henkilöiden on pystyttävä poistumaan turvallisesti tai heidät on voitava pelastaa sieltä muilla tavoin. Myös 
pelastushenkilöstön turvallisuus on otettava huomioon. (Suomen RakMK E1 2011, 1.2.1.) 
Rakennusten paloturvallisuuteen liittyvistä ohjauksista Suomessa vastaa ympäristöministeriö. Ympäristömi-
nisteriön julkaisemassa Suomen rakentamismääräyskokoelman E1-osassa on annettu määräykset ja ohjeet 
liittyen rakennusten paloturvallisuuteen. Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta E1 löytyy yleiset oh-
jeet ja määräykset, joka on päivitetty viimeksi vuonna 2011. Autosuojien paloturvallisuudesta on tehty oma 
kokoelma, E4, joka on vuodelta 2005. Autotallia suunniteltaessa huomioon tulee ottaa myös se, että auto ja 





Rakennukset voidaan jakaa kolmeen eri paloluokkaan, jotka ovat P1, P2 ja P3. Näistä vaativin luokka on P1. 
Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden tulisi kestää palossa sortumatta. Tämän li-
säksi tähän luokkaan kuuluvien rakennusten kokoa tai henkilömäärää ei ole rajoitettu ollenkaan. P2 luokkaan 
kuuluvan rakennuksen kantavilla rakenteilla ei ole ihan niin tiukat palotekniset vaatimukset, kuin P1 luo-
kassa. Tässä luokassa vaadittava turvallisuustaso saavutetaan paloturvallisilla pintamateriaaleilla ja palotur-
vallisuutta lisäävillä laitteilla, kuten sprinkleri-laitteilla. Paloturvallisuuden kannalta alin luokka rakennukselle 
on P3. Tähän paloluokkaan kuuluvan rakennuksen kantavilla rakenteilla ei ole asetettu mitään erikoisvaati-
muksia palonkestävyyden suhteen. Vaadittava turvallisuustaso saavutetaan rajoittamalla rakennuksen kokoa 
ja henkilömäärää.  
 
Autotallin paloluokaksi tuli P3. Tämän luokan vaatimukset ovat seuraavat: kerrosluku enintään 1, korkeus 
enintään 9 m ja yhteenlaskettu kerrosala enintään 2400 m2. (Suomen RakMK E1 2011, 3.2.1.) Suunniteltu 
autotalli sopii P3 luokan vaatimuksiin helposti. Autotallista oli alustavan suunnitelman mukaan tulossa yksi 





         
         12 (23) 
3.2 Autotallin etäisyys muihin rakennuksiin 
 
Erillisen autotallin riittävä etäisyys toiseen samalla tontilla olevaan rakennukseen ilman mitään erityistoimia 
on 8 metriä. Jos autotallin koko on enintään 60 m2, niin vähimmäisetäisyys on 4 metriä. (Suomen RakMK E4 
2005, 3.1.) 
 
Erillisen autotallin etäisyys naapuritontilla sijaitsevaan rakennukseen tulisi olla vähintään 8 metriä. Jos etäi-
syys on pienempi, niin tulee rakenteellisin tai jotenkin muin tavoin huolehtia palon leviämisen rajoittami-
sesta. (Suomen RakMK E4 2005, 3.2.) 
 
Asemakaavamääräysten perusteella rakennus tulisi siis sijoittaa 2 metrin päähän tontin rajoista. Rakennus-
määräysten mukaan autotallin vähimmäisetäisyys samalla tontilla olevaan rakennukseen tulisi olla 4 metriä, 
koska autotallin koko ei tulisi ylittämään 60 neliömetriä. Nämä kyseiset rajoitukset eivät tulisi olla kovin han-
kalia toteuttaa alustavien suunnitelmien perusteella. Puolestaan viereisellä tontilla olevan rakennuksen etäi-
syys tulisi vaikuttamaan rakenteellisiin valintoihin. Naapuritontilla oleva rakennus oli 3,5 metrin päässä tont-
tien välisestä rajasta. Tilaajan tontilla olevan rakennuksen etäisyys tonttien väliseen rajaan oli 10,55 metriä. 
Tähän kyseiseen väliin oli siis tarkoitus rakentaa uusi autotalli. Heti alkuvaiheessa huomattiin, että rakennus-
määräysten vaatima 8 metrin etäisyys viereisen tontin rakennukseen ei tulisi toteutumaan. Täten paloturval-





Rakennus täytyy useimmiten jakaa erillisiin palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, pelas-
tus- ja sammutustöiden helpottamiseksi, rakennuksesta poistumisen turvaamiseksi sekä omaisuusvahinkojen 
rajoittamiseksi. (Suomen RakMK E1 2011, 5.1.1.) Käyttötavoiltaan tai palokuormiltaan toisistaan eroavat tilat 
on jaettava eri palo-osastoiksi, mikäli se on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiksesi. (Suomen 
RakMK E1 2011, 5.1.2.)  
 
Autotalli ja sen yhteyteen tuleva varasto pitäisi jakaa erillisiksi palo-osastoiksi, koska näiden tilojen käyttötar-
koitus on erilainen ja tilojen palokuormat ovat erilaiset. Autotallin puolella osastoivien rakenteiden vaatimuk-
set ovat tiukemmat, koska autosta ja sen polttoaineista kertyy suurempi palokuorma. Käytännössä tämä tar-
koittaisi sitä, että autotallin ja varaston välille rakennettaisiin palo-osastointivaatimukset täyttävä väliseinä. 
Osastoivan väliseinän toteutuksessa on kaksi eri tapaa. Seinä tulee rakentaa vesikattoon asti ylettyväksi ra-
kenteeksi tai sen voi rakentaa huonetilan korkuiseksi, mutta tällöin myös tulee tilassa olla palo-osastoinnin 
vaatimukset täyttämä alakattorakenne. Valitsimme tässä kohteessa rakennustavaksi alas lasketun katon ja 
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3.3.1 Osastoivat rakennusosat 
 
Osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Rakennusosista ilmoite-
taan sen ominaisuudet palossa liittyen sen kantavuuteen (R), tiiviyteen (E) ja eristyvyyteen (EI). Näiden 
merkintöjen jälkeen ilmoitetaan rakennusosan palonkestävyys minuutteina joillakin seuraavista luvuista 15, 
30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E4 on kerrottu autosuojia 
koskevien rakennusosien vaatimukset. Määräykset ovat seuraavat. 
 
Mikäli P3-luokkaan kuuluvan rakennuksen kerrosala on enintään 2400 m2 ja osaston pinta-ala on enintään 
400 m2, niin voivat rakennuksen maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 – luokkaa. (Suomen 
RakMK E4 2005, 2.3.) 
 
Osastoivia rakennusosia tulevassa autotallissa tulisi olemaan ulkoseinien lisäksi autotallin ja varaston välinen 







Rakennustarvikkeet jaetaan myös eri luokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat tulipalon syttymiseen ja 
sen leviämiseen sekä niiden savun tuottamiseen ja palavaan pisarointiin. Rakennustarvikkeissa ilmoitettava 
osa koostuu kolmesta eri osasta. Ensimmäinen osa kertoo materiaalin osallistumisen tulipalon suhteen. Tätä 
luokkaa merkitään seuraavasti: A1, A2, B, C, D, E, F. Näistä A1 on vaativin luokka. Tuotteen savun tuotto ja 
palava pisarointi ilmoitetaan lisämerkinnällä s ja d. Savun tuoton luokitus on s1, s2 ja s3. Palavan pisaroinnin 
luokitus puolestaan on d0, d1 ja d2. Lattiapäällysteiden luokat poikkeavat hieman muiden osien merkin-
nöistä. Periaate on kuitenkin sama, kuin muillakin osilla. Poikkeuksena on kuitenkin pieni ero merkinnässä ja 
se, että palavaa pisarointia ei merkitä ollenkaan. Lattianpäällysteiden luokat kuvataan merkinnöillä A1FL, 
A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL, FFL. Savuntuotto ilmaistaan lisämerkinnällä s1 tai s2. 
 
P3- luokkaan kuuluvassa erillisessä autotallissa sisäpuoliset seinä- ja kattopinnat saavat olla luokkaa D-s2, 











         
         14 (23) 




Pääpiirustukset eli asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset tulee laatia Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman osan A2 mukaisesti. Määräyksessä sanotaan kuvista seuraavasti. 
 
Piirustusten ja suunnitelmien tulee olla selkeitä ja noudattaa yleisesti käytössä olevaa hyvää piirustustapaa. 
Piirustusten mittakaava valitaan kuvattavan kohteen esittämisen kannalta järkeväksi ja piirustuksen on ol-
tava ilmoitetun mittakaavan mukainen. Piirustus saa sisältää selkeyttävää tekstiä, jos on tarpeen. Piirustuk-
sessa pitää olla nimiö, mistä käy ilmi rakennuskohteen tiedot sekä tiedot suunnittelijasta ja tämän tutkin-
nosta. Lisäksi nimiöstä tulee löytyä tiedot piirustuksen sisällöstä sekä piirustuksen tunnistetiedot. (Suomen 





Asemapiirroksesta tulee selvitä se, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitel-
man ja rakennusjärjestyksen mukaista. Suunnitellun rakennuksen tulee soveltua rakennuspaikalle ja ympä-
ristöönsä ja sen tulee täyttää sille käytön osalta osoitetut vaatimukset. Piirroksesta tulee selvitä tilanne en-
nen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen. Suunnitellun rakentamisen vaikutus naapurin asemaan tulee myös 
käydä ilmi piirustuksesta. Asemapiirros laaditaan mittakaavaan 1:500 tai 1:200. (Suomen RakMK A2 2002, 
5.2.2.) 
 
Rakentamismääräyskokoelman osassa A2 on lueteltu asiat, jotka tulisi esittää kuvassa. Asemapiirroksesta 
tulisi esittää mm. seuraavat asiat: 
- tontille rakennettavat sekä olevat ja/tai purettavat rakennukset 
- rakennuksen sijainti ja etäisyydet tontin rajoista 
- päämitat ulkoseinien pinnoista mitattuna  
- maanpinnan ja lattiatasojen korkeusasemat 
- pihamaan järjestelyt ja käyttötarkoitukset 
- tontin istutukset 
- nimiössä esitettävät tiedot. 
 
Kouvolan kaupungilta saamani asemapiirros tilaajan tontista oli hieman puutteellinen. Piirros oli vuodelta 
1989 ja se toimitettiin minulle pdf-muodossa. Tämä asemapiirros on kuvassa 4. Piirsin tämän kuvan pohjalta 
uuden asemapiirroksen AutoCAD 2015 -ohjelmalla. Tämä piirros on esitetty liitteessä 1. 
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4.1.2 Pohja- ja leikkauspiirros 
 
Pohja- ja leikkauspiirrosten tulisi esittää, että suunniteltu rakentaminen täyttää tilasuunnittelultaan, mitoituk-
seltaan sekä rakenneratkaisuiltaan säännökset ja hyvän rakennustavan vaatimukset. Piirrokset tulisi laatia 
samassa mittakaavassa. Yleensä käytetään mittakaavaa 1:100. Rakenteiden perusratkaisut selviävät poikki-
leikkauspiirustuksista, joissa kuvataan ulko- ja väliseinät, ala-, väli- ja yläpohjat vesikattorakenteineen sekä 
hormirakenteet. (Suomen RakMK A2 2002, 5.2.4.) 
 
Pohjapiirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavat asiat: 
- rakennuksen päämitat 
- lattiatasojen korkeusasemat 
- huoneiden käyttötarkoitus 
- leikkausten ja rakennetyyppien paikat 
- palo-osastoinnin rajamerkinnät ja osastoivien rakenteiden palonkestoajat 
- ovien ja ikkunoiden koot. 
 
Leikkauspiirustuksessa tulisi esittää mm. seuraavat asiat: 
- kerrosten korkeusasemat 
- kerros- ja huonekorkeudet 
- harja-, räystäs- ja maanpinnan korkeusasemat 
- ainemerkinnät 
- rakennetyypit ja niiden U-arvot 
- kattokaltevuus. 
 






Julkisivupiirroksien tulisi esittää, että suunniteltu rakennus täyttää arkkitehtuuriltaan sopusuhtaisuuden ja 
kauneuden vaatimukset ottaen huomioon sen, että se sopii sellaisenaan ympäröiviin rakennuksiin ja maise-
maan. Julkisivupiirrokset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan kuin pohja- ja leikkauspiirrokset. (Suomen 
RakMK A2 2002, 5.2.7.) 
 
Julkisivupiirustuksissa tulisi esittää mm. seuraavat asiat. 
- julkisivu- ja kattopintojen materiaalit 
- korkeusasemat 
- ilmansuunta 
- ikkunat ja ovet. 
Julkisivupiirustukset on tehty Revit 2016 -ohjelmalla. Mallinsin ohjelmalla tontin ja autotallin 3D-muotoon. 
Tällä tavalla ohjelmasta oli sitten helppo ottaa julkisivutulosteet. Julkisivupiirustukset on esitetty liitteissä 4. 
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5 KUSTANNUSARVIO 
 
Kustannusarvio oli tilaajaa eniten kiinnostava asia tässä työssä. Hänellä oli toiveena, että rakennus suunnitel-
taisiin sellaiseksi, että se olisi suhteellisen edullinen ja helppo rakentaa. Rakennus olisi tarkoitus rakentaa 
mahdollisimman pitkälti hartiapankin voimin. Tällä tavoin työkustannuksissa voitaisiin säästää mahdollisim-
man paljon rahaa. Vain pakolliset työvaiheet olisi tarkoitus teettää rakennusalan ammattilaisilla. Tällaisia työ-
vaiheita olisivat ainakin maanrakennustyövaiheet ja sähkötyöt. 
 
Kustannusarvion teko on tärkeä vaihe ja sen tekemiseen kannattaa käyttää aikaa ja jos vain mahdollista, niin 
ammattilaisen apua. Alustavan ja suuntaa antavan kustannusarvion tekemiseen ei tarvitse vielä tarkkoja pii-
rustuksia ja suunnitelmia, mutta tarkemman arvion tekoon ne ovat välttämättömät. 
 
Rakennushankeen kustannuksiin pystytään vaikuttamaan eniten suunnitteluvaiheessa, koska tässä vaiheessa 
tehdään ratkaisut liittyen rakennuksen kokoon, tilojen käyttötarkoitukseen, laatutasoon sekä tehdään raken-
netyyppien valinnat. Materiaalivalinnat ja oman työn osuus projektissa vaikuttavat suuresti kokonaiskustan-
nuksiin. Rakennushankkeen kustannuksista noin 90 % kiinnittyy jo ennen varsinaisen rakennusvaiheen alka-
mista, vaikka kustannuksista on toteutunut vasta noin 10 % tässä vaiheessa. Suurimmat vaikutusmahdolli-
suudet hankkeen kustannuksiin ovat tarveselvityksessä (n. 20 %), hankesuunnittelussa (n. 20 %) ja suunnit-
teluvaiheessa (n. 40 %). (Hannu Haaranen, opintoaineisto 2014). 
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5.1 Materiaalikustannukset 
 
Materiaalikustannusten määrät laskettiin tehtyjen pääpiirustusten pohjalta. Laskentaa varten tein Excel-tau-
lukon, joka helpotti laskentaa huomattavasti. Pohja- ja leikkauskuvista sai mitattua eri rakenteiden pinta-alat 
ja tätä kautta laskettua tarvittavat materiaalimäärät. Määrälaskennassa käytin apuna Talo-80 määrälaskenta-
ohjetta. Materiaalien hinnat on otettu taloon.com sivustolta. Sivustolta otetut hinnat ovat arolisäverolliset 
(24 %). Excel-taulukkoon on kuitenkin vertailun vuoksi laskettu myös veroton hinta. Materiaalilaskennassa 
on otettu huomioon rakennusmateriaalien hukkaprosentit. Materiaalien keskimääräiset hukkaprosentit on 
otettu Rakennustöiden menekit 2015 kirjasta. 
 
Pelkkien materiaalikustannusten hinta-arvioksi tuli noin 19 800 €. Tämä oli siis kokonaishinta sisältäen arvoli-
säveron ja hukkaprosentit. Hintaan on laskettu kaikki materiaalit, kalusteet, varusteet ja laitteet. Pitää ottaa 
huomioon, että tämä on vain kustannusarvio ja lopullisissa materiaalikustannuksissa voisi vielä tehdä suuria-
kin säästöjä. Materiaalihankinnat kannattaa aina kilpailuttaa, koska sen avulla on helppo tapa tehdä suuria-
kin säästöjä rakennushankkeessa. Vertailuna tekemälleni hinta-arviolle voisi käyttää taloon.com sivustolta 
saatavia valmispaketteja autotalliksi. Sivustolla tekemäni vastaavan autotallin hinnaksi tuli noin 12 000 €. 
Tähän hintaan ei kuitenkaan kuulu massanvaihtoja, perustuksia, maanvaraista laattaa eikä varusteita, kalus-




Tilaajan tavoitteena on rakentaa autotalli mahdollisimman pitkälti itse tai talkoovoimin. Tälläkin tavalla ra-
kentaessa jotkin työvaiheista pitäisi teettää rakennusalan ammattilaisilla. Maanrakennustyöt sekä sähkötyöt 
olisivat ainakin tällaisia. Näiden töiden osuus ei olisi kokonaisurakassa kuitenkaan kovin suuri, joten itse te-
kemällä pystyisi säästämään suuren summan rahaa. Vertailun vuoksi laskin kuitenkin töiden hinnat kokonai-
suudessaan.  
 
Kokonaisrakennusajaksi sain laskettua 418 tuntia. Nämä tunnit jaettuna kahdelle työmiehelle ja 8 tunnin työ-
päiviin, niin saadaan rakennusajaksi 26 työvuoroa. Työkustannusten hinta-arvioksi tuli 22 900 €. Työkustan-
nukset on laskettu yhdellä rakennusammattimiehellä ja yhdellä rakennusmiehellä ja kokonaistuntihinta on 
arvioitu olevan 55 €/h. Kustannusarviot on esitetty tarkemmin liitteessä 5.  
 
5.3 Kohteen kustannusarvio 
 
Laskin tilaajan toiveesta kohteelle sellaisen kustannusarvioin johon on laskettu kohteen materiaalikustannuk-
set sekä pakolliset ulkopuoliset työt. Näin ollen tilaaja saa selkeämmän käsityksen hänelle todellisuudessa 
tulevista kuluista. Kohteen kustannusarvioksi tuli täten noin 23 200 €. Tarkempi ote kustannusarviosta on 
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6 AIKATAULU 
 
Yleisaikataulu antaa rakennushankkeelle raamit. Aikataulun laadinta tapahtuu aina hankkeen alkuvaiheessa, 
paljon ennen itse rakennustöiden aloittamista. Aikataulusuunnittelun tarkoituksena on kuvata koko rakennus-
hankkeen työnkulku. Hyvin tehty aikataulu tukee hankkeen suorittamista onnistuneesti. Huonosti tehty aika-




6.1 Alustava yleisaikataulu 
 
Alustavaan yleisaikatauluun valitaan rakennushankkeen keskeisimmät tehtävät rakennussuunnitelmien, pii-
rustusten ja työselostusten sekä kokemusten perusteella. Yleensä aluksi laaditaan rakennusteknisten töiden 
aikataulu. Nimikkeitä valitaan hankkeen laajuudesta ja monimuotoisuudesta riippuen noin 20–40.  
 
Alustavassa yleisaikataulussa rakennusvaiheille määritetään aloitus- ja valmistumisajankohdat ja aikataulun 
eri tehtäville merkitään määrä, yksikkö, resurssit sekä työmenekki. Tehtävien määrät ja yksiköt saadaan 
yleensä määräluettelosta, mutta lähtötietoina voidaan käyttää myös yrityksen omaa tiedostoa, Ratu-tiedos-
toa tai omaa kokemusta. Lähtötiedot pitää merkitä aikatauluun, jotta tietojen hyödyntäminen ja arviointi 
ovat jatkossa mahdollista. Menekkitietojen pohjalta lasketaan kaikkien tehtävien kesto kokonaisaikana.  
Alustava yleisaikataulu esitetään useimmiten jana-aikataulun tai paikka-aikakaavion muodossa. Aikataulua 
tehtäessä on lisäksi otettava huomioon talvikuukaudelle keskimääräiset pakkaspäivät sekä työehtosopimuk-
sen mukaiset vapaapäivät.  
 
Alustavassa yleisaikataulussa tulee esittää seuraavat asiat: 
- nimikkeistötunnus tai tehtävän juokseva numero 
- aikataulutehtävä 
- suoritemäärä ja -yksikkö 
- mitoitustyöryhmä 
- työmenekki tai työsaavutus 
- tehtävän kesto ja ajoitus. 
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6.2 Aikataulun laadinta 
 
Tein autotallista jana-aikakaavio muotoisen yleisaikataulun TCM-Planner-ohjelmalla. Työvaiheet ja niiden te-
kojärjestyksen tein omien kokemusten ja tietojen perusteella. Määrät puolestaan sain laskemieni materiaali-
kustannusten laskuista, jotka oli siis tehty pohja- ja leikkauspiirustusten pohjalta. Työmenekit – ja saavutuk-
set sain puolestaan Ratu Aikataulukirjasta. Työmenekkejä ja työsaavutuksia jouduin kuitenkin muuttamaan 
jonkin verran, koska aikataulukirjan mukaiset työsaavutukset eivät olleet kaikissa työvaiheissa realistisia. 
Tämä johtuu siitä, että aikataulukirjan arvot ovat keskimääräisiä arvoja kunkin tehtävän teosta. Tämä kysei-
nen rakennushanke on kokoluokaltaan sen verran pieni, että aikataulukirjan menekit antoivat usealle raken-
nusvaiheelle kestoksi 0 tuntia. Tein siis osaan menekeistä muutoksia omien kokemusten ja tietojen perus-
teella, jotta aikataulusta saatiin realistisempi.  
 
Aikataulukirjasta löytyy myös kullekin työvaiheelle suositus työryhmän koosta. Käytin aikataulun laadinnassa 
kuitenkin kaikille itse tehtäville työvaiheille työryhmän kokona 1+1 eli yhtä rakennusammattimiestä ja yhtä 
avustavaa rakennusmiestä. Tämä tulisi olemaan todennäköinen työryhmän koko tässä kyseisessä rakennus-
hankkeessa. Työryhmien suosituskoot ja todellisuudessa käytettävin resurssien erot olivat myös osasyy me-
nekkien ja työsaavutusten muuttamiseen hankeen aikataulussa.  
 
Suurimmat poikkeukset tekemäni aikataulun ja aikataulukirjan menekkien välillä oli vesikaton tekovaiheessa. 
Mielestäni aikataulukirjan antamat työsaavutukset vesikattotöiden vaiheisiin olivat liian pieniä. Olen ollut kah-
tena kesänä töissä yrityksessä, joka tekee kattoremontteja. Tämän työkokemuksen ansioista minulla on jon-
kin verran tietoa, että kuinka paljon aikaa menee kunkin työvaiheen tekemiseen. Aikataulun kattotöiden työ-
vaiheet tein siis omien kokemusten perusteella. Tekemäni aikataulu sekä tarkempi vertailu menekeistä löytyy 
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7 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella autotallirakennus yksityiselle henkilölle. Työn tavoitteena oli tuot-
taa rakennuslupaan tarvittavat pääpiirustukset. Lisäksi opinnäytetyöhön liittyi kustannuslaskentaosio, jossa 
on laskettu hankkeen materiaali- ja työkustannukset. Näiden lisäksi työssä on käsitelty aikataulun tärkeyttä 
rakennushankkeessa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteet täyttyivät oikein hyvin. Tavoitteena oli suunnitella autotallirakennus tilaajan tarpeet 
ja toiveet huomioon ottaen ja ennen kaikkea siten, että viranomasimääräykset täyttyvät. Tilaaja antoi mi-
nulle aika vapaat kädet rakennukseen suunnitteluun. Tämä oli mielestäni mukava asia, mutta työtä tehdes-
säni huomasin sen tuovat myös enemmän vastuuta ja päätösten tekoa. Projektin kokonaissisällön määrä yl-
lätti hieman, vaikkakin kaikkia asioita oli opintojen aikana tullut tehtyä. Kohteen suunnittelu sujui lopulta kui-
tenkin hyvin. Autotalli suunniteltiin mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta kustannuksista muodostuisi mah-
dollisimman pienet. Lisäksi rakenneratkaisut pyrittiin pitämään yksinkertaisena, jotta rakennus olisi mahdol-
lista rakentaa mahdollisimman pitkälle ilman ulkopuolista työvoimaa. Tavoitteena oli kuitenkin suunnitella ja 
rakentaa autotalli laadukkaasti ja siten, että rakennus palvelisi käyttötarkoitustaan monen vuoden ajan.  
 
Yhteistyö tilaajan kanssa toimi todella hyvin. Yhteydenpidot tapahtuivat lähinnä puhelimitse ja sähköpostin 
välityksellä. Myös tietojen saanti Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnalta sujui ongelmitta. Kokonaisuu-
dessa projekti oli onnistunut ja tilaaja oli tyytyväinen työn lopputulokseen. Kustannusarvio ja aikataulu olivat 
projektin osa-alueista tilaajaa eniten kiinnostavat asiat. Tekemäni kustannusarvion ja aikataulun avulla tilaaja 
pääsee helposti suunnittelemaan hankeen budjetointia ja toteutusajankohtaa.  
 
Saatuani opinnäytetyöni valmiiksi, luovutin piirtämäni rakennuksen pääpiirustukset tilaajalle. Piirustukset an-
nettiin paperiversiona sekä sähköisessä muodossa. Näin ollen tilaaja pääsee etenemään rakennushankkeen 
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Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
????????????????
Virvatie Kadun nimi
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.
















Rak. ala           125,0 m2




                   yht. 550,0 m3
Huon. ala           119,0 m2 
Rak2
Rak. ala           40,5 m2




                   yht. 131,0 m3
Huon. ala           32,7 m2 
Rakennusoikeuslaskelma
Tontin pinta-ala        1103 m2
Tehokkusluku           0,20 
Salittu rakennusoikeus:












































Kantava puurunko 48x148 mm k600
Mineraalivilla 150 mm
????????????????






AP 1         U = 0,22 W / m2K
????????????????????????
EPS 150 mm
Routimaton sepeli 300 mm
Suodatinkangas












Kantava puurunko 48x148 mm k600
Mineraalivilla 150 mm
????????????????
Puurunko 48 x 48 k400











































1. Tiilikatto                                                        Tumma harmaa
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Materiaali määrä yks hinta €(alv 24%) hinta € (alv 0%) Hukka % Kokonaishinta € (alv 24%) Kokonaishinta € (alv 0%)
RAKENNUSLUPA 1 kpl 800,00 € 800,00 €
MAA‐ JA POHJARAKENNUS 2 572,35 € 2 074,48 €
5/16 Kapillaarikatkosepeli vesiseulottu 19 m3 49,00 € 39,52 € 10,00 1 024,10 € 825,89 €
5/16 Kalliosepeli 30 m3 45,00 € 36,29 € 10,00 1 485,00 € 1 197,58 €
Suodatinkangas Meltex N1 50 m2 1,15 € 0,93 € 10,00 63,25 € 51,01 €
RUNKO (ulkoseinät) 3 265,73 € 2 633,65 €
Runkotolppa 48x148 85 m2 6,90 € 5,56 € 8,00 633,42 € 510,82 €
Lauta 22x100  85 m2 2,15 € 1,73 € 15,00 210,16 € 169,49 €
Runkotolppa 48x48 70 m2 2,09 € 1,69 € 8,00 158,12 € 127,51 €
Paneeli UTV 20x120 pohjamaalattu 95 m2 7,50 € 6,05 € 15,00 819,38 € 660,79 €
Tuulensuojalevy 12x1200x2700 80 m2 2,50 € 2,02 € 10,00 220,00 € 177,42 €
Kipsilevy 13x1200x2600 80 m2 3,49 € 2,81 € 15,00 321,08 € 258,94 €
Höyrynsulkumuovi 0,2 mm 80 m2 0,89 € 0,72 € 10,00 78,32 € 63,16 €
Mineraalivilla 150 mm 80 m2 8,90 € 7,18 € 5,00 747,60 € 602,90 €
Ulkoverhouslauta 20x120 (nurkkalaudat) 10 m2 7,19 € 5,80 € 8,00 77,65 € 62,62 €
VÄLISEINÄT 195,67 € 157,79 €
Kertopuu Väliseinätolppa 39x66x2550 10 m2 6,50 € 5,24 € 5,00 68,25 € 55,04 €
Kipsilevy 13x1200x2600 20 m2 3,49 € 2,81 € 15,00 80,27 € 64,73 €
Mineraalivilla 50 mm 10 m2 4,49 € 3,62 € 5,00 47,15 € 38,02 €
MAANVARAINEN LAATTA 1 491,19 € 1 202,57 €
Teräsverkko B500K 6‐150  144 kg 1,09 € 0,88 € 5,00 164,81 € 132,91 €
Betoni C25/30 raekoko 32 3,5 m3 158,23 € 127,60 € 3,00 570,42 € 460,02 €
Styrox EPS 100 Lattia 100mm  40 m2 7,40 € 5,97 € 8,00 319,68 € 257,81 €
Styrox EPS 100 Lattia 50mm 40 m2 3,90 € 3,15 € 8,00 168,48 € 135,87 €
Sirotepinnoite 40 m2 6,50 € 5,24 € 3,00 267,80 € 215,97 €
PERUSTUKSET 2 035,12 € 1 641,23 €
Styrox EPS 120 Routa 50mm 33 m2 8,90 € 7,18 € 8,00 317,20 € 255,80 €
Betoni C25/30 raekoko 32 3 m3 158,23 € 127,60 € 3,00 488,93 € 394,30 €
Leca Lex harkko RUH‐200 (498x200x195) 15 m2 30,70 € 24,76 € 5,00 483,53 € 389,94 €
Leca Lex harkko RUH‐200 kulma (508x200x195) 1,5 m2 35,20 € 28,39 € 5,00 55,44 € 44,71 €
Leca Lex harkko UH‐125 (498x125x195) 5 m2 21,90 € 17,66 € 5,00 114,98 € 92,72 €
weber.vetonit ML Leca Laasti 500 kg 0,23 € 0,19 € 10,00 126,50 € 102,02 €
Patolevy 35 m2 3,78 € 3,05 € 10,00 145,53 € 117,36 €
patolevyn peitelista 30 m 2,70 € 2,18 € 10,00 89,10 € 71,85 €
Harjateräs A500HW 8mm 50 kg 1,19 € 0,96 € 5,00 62,48 € 50,38 €
Harjateräs A500HW 10mm 95 kg 1,29 € 1,04 € 5,00 128,68 € 103,77 €
Sokkelikaista 3 m2 6,90 € 5,56 € 10,00 22,77 € 18,36 €
KATTORAKENTEET 2 777,46 € 2 239,88 €
Kattoristikot 11 kpl 87,00 € 70,16 € 0,00 957,00 € 771,77 €
Ruoteet 48x48 58 m2 2,09 € 1,69 € 15,00 139,40 € 112,42 €
Aluskate 58 m2 1,20 € 0,97 € 10,00 76,56 € 61,74 €
Korotusrima 22x50 (tehdään 22x100 laudasta) 27 m2 2,15 € 1,73 € 15,00 66,76 € 53,84 €
Kattotiili 58 m2 9,80 € 7,90 € 3,00 585,45 € 472,14 €
Harjatiili 9 m 15,30 € 12,34 € 3,00 141,83 € 114,38 €
Päätyreunatiili 12 m 16,70 € 13,47 € 3,00 206,41 € 166,46 €
Ulkoverhouslauta 20x120 (räystäät) 40 m2 7,14 € 5,76 € 15,00 328,44 € 264,87 €
Vesikouru 3 m 6 kpl 17,50 € 14,11 € 0,00 105,00 € 84,68 €
Syöksyputki (paketti) 2 kpl 49,00 € 39,52 € 0,00 98,00 € 79,03 €
Kourujen kiinnikkeet 22 kpl 3,30 € 2,66 € 0,00 72,60 € 58,55 €
YLÄPOHJA 965,28 € 778,45 €
Höyrynsulkumuovi 0,2 mm 45 m2 0,89 € 0,72 € 10,00 44,06 € 35,53 €
Koolaus k400 48x48 40 m2 2,09 € 1,69 € 15,00 96,14 € 77,53 €
Kipsilevy 13x1200x2600 80 m2 3,49 € 2,81 € 15,00 321,08 € 258,94 €
Puhallusvilla 16 m3 30,00 € 24,19 € 5,00 504,00 € 406,45 €
OVET JA IKKUNAT 1 524,90 € 1 229,76 €
Autotallin ikkuna 1 kpl 153,00 € 123,39 € 0,00 153,00 € 123,39 €
Autotallin nosto‐ovi 1 kpl 439,00 € 354,03 € 0,00 439,00 € 354,03 €
Autotallinoven avaaja 1 kpl 199,00 € 160,48 € 0,00 199,00 € 160,48 €
Lukkopaketti AT‐oveen 1 kpl 35,90 € 28,95 € 0,00 35,90 € 28,95 €
Ulko‐ovi 10x21 oikea 2 kpl 349,00 € 281,45 € 0,00 698,00 € 562,90 €
KALUSTEET, VARUSTEET JA TARVIKKEET 2 375,24 € 1 915,52 €
Varastohylly 6 kpl 49,90 € 40,24 € 0,00 299,40 € 241,45 €
Työpenkki, Pituu 2000 mm 1 kpl 235,00 € 189,52 € 0,00 235,00 € 189,52 €
Runkonaula 2,8x63mm (2000 kpl) 2 kpl 29,00 € 23,39 € 10,00 63,80 € 51,45 €
Runkonaula 3,1x90mm (2000 kpl) 2 kpl 49,00 € 39,52 € 10,00 107,80 € 86,94 €
Rullanaula 2,1x45 (9600 kpl) 1 kpl 69,20 € 55,81 € 10,00 76,12 € 61,39 €
Kipsilevyruuvi 3,8x32 (3000 kpl) 1 kpl 19,30 € 15,56 € 10,00 21,23 € 17,12 €
Naula Meltex 45 mm + tulppa (100kpl) 1 kpl 18,90 € 15,24 € 10,00 20,79 € 16,77 €
Talomaali Tikkurila Pika‐Teho 18 l (sävytetty) 2 kpl 199,00 € 160,48 € 5,00 417,90 € 337,02 €
Talomaali Tikkurila Pika‐Teho 18 l valkea 1 kpl 145,00 € 116,94 € 5,00 152,25 € 122,78 €
Sokkelimaali Tikkurila Yki 2,7 l sävytetty 1 kpl 59,00 € 47,58 € 5,00 61,95 € 49,96 €
Salaojapaketti 1 kpl 720,00 € 580,65 € 0,00 720,00 € 580,65 €
Sadevesipaketti 1 kpl 199,00 € 160,48 € 0,00 199,00 € 160,48 €
ULKOPUOLISET TYÖT
Maanrakennusurakka 33 h 55,00 € 44,35 € ‐ 1 815,00 € 1 463,71 €
Sähköurakka 22 h 35,00 € 28,23 € ‐ 770,00 € 620,97 €
 Tarvikkeet ja laitteet 2 557,85 € 2 062,78 €
Ilmalämpöpumppu 1 kpl 1 500,00 € 1 209,68 € 0,00 1 500,00 € 1 209,68 €
Ryhmäkeksus 1 kpl 369,00 € 297,58 € 0,00 369,00 € 297,58 €
Asennuskaapeli (100 m/kela) 1 kpl 105,00 € 84,68 € 5,00 110,25 € 88,91 €
Jakorasia 5 kpl 4,95 € 3,99 € 0,00 25,99 € 20,96 €
Pistorasia 6 kpl 14,90 € 12,02 € 0,00 93,87 € 75,70 €
Kytkin 4 kpl 8,90 € 7,18 € 0,00 37,38 € 30,15 €
Peitelevyt 4 kpl 3,45 € 2,78 € 0,00 14,49 € 11,69 €
Rasialiittimeet 5 kpl 18,90 € 15,24 € 0,00 99,23 € 80,02 €
Muovikupuvalaisin 3 kpl 65,00 € 52,42 € 0,00 204,75 € 165,12 €




















Maankaivu ja kuormaus (hydraulinen kaivinkone 14 t) m3 0,01 KHH 0+1 0,14 KHH 0+1
Kaivumaiden kuljetus kuorma 0,50 KA + KHH 0,06 KA + KHH
Salaojat ja putkijohdot
Salaojat jm 0,10 1+1 0,14 1+1
salaojakaivo kpl 1,00 1+1 1,00 1+1
Täyttö ja tiivistys
Suodatinkankaat m2 0,00 1+1 0,04 1+1
Anturoiden alustäyttö m3 0,06 1+1 0,40 1+1
Alapohjan alustäyttö m3 0,06 1+1 0,27 1+1
Perustusten vierustäyttö m3 0,06 1+1 0,40 1+1
Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
Anturoiden muottityö m2 0,82 2+1 2,67 1+1
Anturoiden raudoitustyö kg 0,01 2+0 0,04 1+1
Anturoiden betonointi m3 0,32 2+1 1,00 1+1
Perusmuurin harkkomuuraus m2 0,93 1+1 0,93 1+1
Perusmuurin lämmöneristeet
Routaeristeet EPS 120 100 mm m2 0,06 1+1 0,06 1+1
Patolevyt m2 0,14 1+1 0,20 1+1
Maanvarainen laatta
Maanvaraisen laatan lämmöneristys EPS 120 100+50mm m2 0,16 1+1 0,16 1+1
Laatan muottityö m2 0,58 2+1 0,75 1+1
Laatan raudoitus kg 0,01 2+0 0,04 1+1
Laatan betonointi m3 0,24 2+1 0,86 1+1
Jälkihoito m2 0,04 2+1 0,08 1+1
Runko-, seinä- ja yläpohjarakenteet
Kantavien rakenteiden puutyöt
Ulkoseinien runko 48 x 148mm jm 0,31 2+1 0,31 1+1
Tuulensuojalevy m2 0,15 2+1 0,15 1+1
Ulkoverhouspaneeli jm 0,48 2+1 0,48 1+1
Kantavien rakenteiden lämmöneristys
Ulkoseinien lämmöneristys min. villa 150 mm m2
Höyrynsulku m2 2+1 0,15 1+1
Julkisivun maalaustyöt
Ulkoverhouspaneelin maalaus x2 m2 0,17 1+0 0,22 1+1
Julkisivun metalliovet
Autotallin nosto-ovi 25 x 21 kpl 2,40 1+1 2,40 1+1
Puuikkunat
Puuikkunat 9 x 9 kpl 0,92 1+1 0,92 1+1
Puu-ulko-ovet
Ulko-ovi 10 x 21 kpl 1,30 1+1 1,30 1+1
Yläpohjan puutyöt
Kattoristikot kpl 0,36 2+1 0,36 1+1
Aluskate m2 0,13 2+1 0,05 1+1
Korotusrima 22 x 50 jm 0,20 2+1 0,11 1+1
Ruoteet 50 x 50 jm 0,10 2+1 0,04 1+1
Yläpohjan lämmöneristys
Puhallusvilla m3 0,15 1+1 0,15 1+1
Höyrynsulku m2 0,03 1+1 0,10 1+1
Koolaus 22 x 100mm jm 0,40 2+1 0,13 1+1
Sisäpuolen levytys m2 0,17 2+1 0,17 1+1
Yläpohjan katteet
Tiilikate m2 0,22 2+0 0,22 1+1
Räystäät jm 0,44 2+1 0,07 1+1
Täydentävät rakenteet
Levyrakenteiset kevyet väliseinät
Väliseinän runko 39 x 66 jm 0,16 1+1 0,16 1+1
Kaksipuolinen levytys m2 0,23 1+1 0,23 1+1
Kalusteet, varusteet ja laitteet
Autotallin hyllyt kpl 0,63 1+0 0,63 1+1
Autotallin työtasot kpl 0,44 1+0 1,00 1+1
Laitteet ja koneet
Ilmalämpöpumppu kpl 4,00 1+0 4,00 1+0
Sähkötyöt m2 0,55 1+0 0,55 1+0
0,15
